監察院就核四廠相關議題之調查案件一覽表，共17件
102.03.14編製
	編號
	書狀日期

書狀文號
	調查委員
	案由
	調　查　意　見
	委員會

決議情形
	目前結果

	1
	83.02.25

院密0038號
	康委員寧祥
	為台電公司核能四廠發電機組容量規格違法變更等情乙案。
	1、台電公司辦理核能四廠興建計畫，對機組容量之界定、預算之編列、引進之機組、可行性研究報告及環境影響評估報告之送審等作業，均有違失。

2、經濟部國營會、經濟部為主管機關，未盡監督之責。

3、原能會對核四環境影響評估之審查作業，逾越權責。

4、主計處對核四預算之編列，審查不力。

5、法務部政風司對所屬提報之台電核四廠調查專報，未盡瞭解之責；法務部督導不周。
	照調查意見同意提糾正案，並檢附調查報告函復陳情人等。
	91.10.15結案。

	2
	84.05.22

台訴字第248746號
	黃委員越欽
	為台電核四廠核島區標購案於84年4月底廢標後，其採購規範由統包改為分包，切割系統、刪減設備，涉有影響核四整體安全之虞等情乙案。
	1、按台電公司核四計畫採購案，有關設備之招標方式，係採核島區由國外廠商為主之總包方式，其餘部分由該公司以大包致之組件方式招標辦理。84年4月24日核四計畫核島區外購案，因廠商價均超過底價20%以上而廢標，台電公司乃調整招標規範為「核反應器含相關附屬系統」之方式，而該標之技術規範係依據原核島區技術規範內容訂定，除招標範圍重新界定外，涉及核能安全規格條款內容並無變動，經由招標方式之改變，台電公司確有將系統分割，惟尚難遽認有刪減設備之疑。

2、核四計畫核島區外購案，因廠商價均超過底價20%以上而廢標，台電公司為降低成本，變更招標規範，卻未就該採購方式之陳本差異予以分析，即有不當，亦將產生「界面增加」、「完工期限不定」、「安裝經驗欠缺」、「責任歸屬不易」等問題；況經此調整，該採購案能否於預算內順利決標，亦令人存疑。
	抄調查意見第2項函請經濟部督促所屬注意辦理見復。
	85.05.17結案。

	3
	88.03.18

0880701982
	李委員友吉

黃委員煌雄


	為台灣省政府為配合經濟部核四廠計畫，逕行銷專用漁業權部份海域之行政處分，造成當地漁民的工作權受損，其過程疑有違失等情乙案。
	1、經核經濟部及台灣電力股份有限公司等相關主管機關雖多次與該區漁會及漁民溝通，惟至今該區漁會及多數漁民仍強烈抗爭，滋生諸多困擾，經濟部及台灣電力股份有限公司等相關主管機關宜檢討改進，再積極主動加強與該區漁會及漁民協調溝通，以疏民怨，俾免日後類似事件再次發生。

2、本案有關台灣省政府撤銷、停止該區漁會專用漁業權部分海域以及農委會決定該區漁會被撤銷、停止專用漁業權部分海域之補償金部分，其行政救濟程序尚未終結，依本院收受人民書狀及處理辦法第12條第1款規定，應為不予調查之處理。至行政救濟程序終結後，陳訴人如檢附相關資料續訴，本院再行據情核處。
	1、影附調查意見第1項，函請行政院督促所屬注意改進見復。
2、影附調查意見函復陳情人。
	88.09.03財政及經濟、教育及文化委員會第2屆第10次聯席會議決議結案存查。

	4
	88.03.19

0880702008
	黃委員煌雄

馬委員以工


	為行政院原子能委員會核發核四廠之建廠執照給台灣電力公司有瑕疵，違反國家法令並損及人民權益等情乙案。
	1、原能會辦理台電核能四廠機建廠執照審核時顯有﹁事實基礎認定錯誤、違背環境影響評估審查結果及送審文件查核不實﹂等違失且未善盡環境影響評估原審查機關監督與通報之責。

2、台電未依環境影響評估法相關規定主動據實申請變更環境影響評估書內容，難脫規避監督之嫌。

3、經濟部國營會未能掌握、督促台電公司依法辦理實有虧職守。

4、環保署明知核能四廠未依審查結論執行情形下，責命台電依法辦理，亦有怠失。
	1、調查報告修正通過。

2、提案糾正。

3、影附調查報告，函請行政院督飭所屬確實改進及速謀補救之道，並就相關失職人員責任追究議處，於1個月內儘速見復。

4、影附調查意見及處理辦法第1、2項函復陳情人。
	1、相關違失機關業經提案糾正（88財正0019）
2、90.04.04財政及經濟委員會、教育及文化委員會第3屆第33聯席會議決議函復陳情人：本案被糾正機關已依據本院糾正意見，積極改善核能四廠後續環境影響評估監督工作，並每季函報環評監督執行情形到院；另本二委員會聯席會，每年將擇期邀請行政院原子能委員會主任委員及行政院環境保護署署長等人，到院專案報告本案後續處置情形，以發揮持續監督改善之積極功能。

	5
	89.05.08

0890703140
	李委員伸一

趙委員榮耀

馬委員以工


	為台電核四工程傳有鉅額佣金，導致核四工程興建費用過高情事，為瞭解事實如何及興建過程有無違失等情乙案。
	1、有關報載台電核四工程傳有鉅額佣金部分，就相關人員之財產資料，尚未發現具體不法事證，日後若有新事證再行調查。

2、有關報載「中興工程顧問股份有限公司為中國國民黨黨營事業，涉嫌介入核能四廠工程，收取顧問費用，並負責核四工程設計；中鼎工程股份有限公司則包下海底隧道等重大工程，經費高達四十億至七十億之間」等情，經查尚非屬實。
	1、結案存查。
2、本案因涉及個人財稅資料，調查報告及相關附件擬以機密文件處理。
	本案列入機密文件存查。

	6
	88.5.24
0880704018
	古委員登美

	為臺灣電力股份有限公司核四廠預定廠址，係史前文化遺址，並位於斷層所在，且該廠機組之採購，係由奇異公司轉包日本廠商施作，合約中無安全保證條款，及核四廠所在地之海域，係珊瑚群群集之海洋生態保護區，其環境影響評估報告並未敘及等情乙案。
	1、本案核能四廠廠址文化遺址相關調查評估及監督工作，台電公司違背環境影響評估報告承諾，於核能四廠動工初期二年間，未曾辦理考古遺址監看工作，而原能會亦未善盡監督該公司依據環境影響評估報告，確實執行遺址監看、查報之責，國營會於受命主政遺址調查監看計畫委辦過程，未經核准擅先簽約，且未落實監看計畫持續進行，均有違失。

2、文化資產保存相關主管機關，未能善盡監督之責，於發現疑似遺址後，推諉卸責擾擾不休，視文化資產保存如無物，且恣由施工單位自籌經費委託學術單位調查評估，對受託單位及參與人員資歷背景不加聞問，其消極被動之本位心態，殊有可議。
	1、影附調查報告函請行政院督飭所屬，於文到二個月內，就國內文化資產保存機制現存缺失，確實檢討改進，並追究本案相關失職人員責任見復。
2、影附調查報告函復陳訴人。
	調查案及糾正案經90.01.15財政及經濟、內政及少數、教育及文化委員會第3屆第5次聯席會議決議結案存查。

	7
	89.08.03
	林委員鉅鋃

	為台灣電力公司於第四核能發電廠興建工程違法趕工，罔顧工程品質，且違法自大陸直接輸入工程所需砂石，並違法運用公權力由海岸巡防署等單位派船加以護送，違反當前大陸政策及法律規定，嚴重影響國家安全等情乙案。
	1、交通部基隆港務局係基隆港管理機關，其局長並兼任該國際商港聯合檢查協調中心主任，負責統一督導該港口有關單位辦理檢查及管制業務，竟未依規定落實統一督導職權，任由各檢查及管制單位自行其是，致該中心形同虛設，功能盡失，顯有違失。

2、基隆港務局未依交通部「逐船逐航次審查」之指示確實查驗嘉新九號，未適時查處違規船舶，激化民眾抗爭事件，顯有疏失。

3、台電經查尚無虛報核四廠工程進度情事，惟因簡報內容引起誤會，顯示應更縝密推動業務，及以開誠佈公態度，強化與民眾之溝通；另為避免發生類此承包商委運過程違反不得直航之禁止規定，今後訂定契約應注意力求周延，對於違約包商並切實依約求償及追究責任。
	1、提案糾正交通部基隆港務局；影附調查意見1、2項函請交通部議處失職人員見復。
2、影附調查意見第3項，函請台灣電力公司檢討改善見復。

3、影附調查意見函復陳情人。

4、調查報告附表調查委員自行修正。
	1、相關違失機關業經提案糾正（89交正0024）
2、調查案經90.04.17交通及採購、財政及經濟委員會第3屆第18次聯席會議決議結案存查。
3、糾正案經92.05.20交通及採購、財政及經濟委員會第3屆第41次聯席會議決議結案存查。

	8
	89.10.30

0890709582
	李委員友吉

林委員時機

黃委員勤鎮

張委員德銘

李委員伸一


	為行政院院長張俊雄於行政院會議決議停止興建核四廠後並正式宣佈，已引起各界關注與適法性爭議，行政院處理停止興建核四案是否涉有違失等情乙案。
	1、經濟部 未經核四廠法定預算執行單位台電公司依行政院函頒「國營事業固定資產投資 計畫編製評估要點」及「中央政府附屬單位預算執行要點」之規定作成檢討報告，即率而主動建議行政院停建核四廠，行政院不顧其程序之瑕疵竟遽而作成停建核四廠之決議，顯有違失。

2、行政院未踐行憲法及立法院職權行使法規定之法定程序，逕自宣布停建核四廠，有違行政院對立法院負責之憲政體制，亦未尊重立法院之職權，顯有程序瑕疵。

3、行政院 未踐行法定程序，逕行宣布停建核四廠，嗣又宣布復工，除導致朝野紛爭，政局不安外，亦造成鉅額之損失，顯有違失。
	1、調查報告修正通過。
2、提案糾正行政院、經濟部。

3、本案因行政院及經濟部未踐行法定程序，不尊重立法院職權，造成朝野紛爭、政局不安及鉅額損失，顯有違失，影附調查報告函請各該機關首長，深自檢討、引為殷誡。

4、函請行政院就核四廠復工進度按季函送本院。

5、影附調查報告及糾正案文函復立法院。

6、調查報告公布並解密。
	1、相關違失機關業經提案糾正（90財正0023號）
2、99.05.05邀請經濟部及台電公司到院報告，本調查案範圍部分結案存查，另核四廠98年第3季執行進度、99店1季執行進度及經濟部查復台電公司自行變更設計等情，併入「台電公司核能四廠復工後，工程延誤及效能不彰等缺失」之調查案處理。

3、99.12.23復行政院毋須在按季函送進度報告。

	9
	91.06.05

0910704990
	黃委員武次

趙委員榮耀

趙委員昌平

呂委員溪木


	據報載：核能研究所分析證實中船公司承製核四廠一號機組反應爐基座涉嫌偷工減料等情乙案
	1、中船及台電公司未確實執行本案基座施焊作業之監工、檢驗等事宜，致電焊承商於核四停工前及復工後，蓄意於基座第二層至第五層採用低強度銲材取代高強度銲材施工，嚴重影響基座工程品質、反應爐安全，嗣雖重新施作，然已造成鉅額損失、信譽重挫，並影響工程進度，顯有違失。

2、中船及台電公司輕忽施焊程序、非破壞性檢驗及假安裝等品質控管作業﹐致基座第一層銲道發現裂紋及諸多線性瑕疵，部分須拆除重新設計施作，均有違失。

3、中船及台電公司未善盡執行本案一、二級品保制度之責﹐輕忽焊接工作查對表及銲材領用表等文件之填註及稽核，致承商得以趁機偷工，嚴重影響核能工程品質，核有違失。

4、中船及台電公司輕忽監工及檢驗工作之執行，致本案承商早自89年8月起即蓄意偷工，迨經檢舉後該二公司始全面清查錯用銲材情形，相關作業顯有違失。

5、中船及台電公司現場監工及檢驗人員未建立監工日誌之制度；核四廠宣佈停工後，中船公司任令承商申請加班及調派大量銲工以偷工方式趕工施焊，又例假日未派員監工，輕縱承商進場施焊，致承商得以乘機偷工，並僱用不合規定之人施焊，工程管理顯有嚴重違失。

6、中船公司任令承商蓄意溢領及留用低強度銲材﹐除不利中船公司成本控制有浪費公帑之虞外，另肇致承商趁機偷工，影響工程品質與安全，銲材管理顯有嚴重違失。

7、中船公司辦理本案發包作業，核有違法轉包、底價製作及計價單位不實、變更作業草率、洩漏估算單價、不當限制廠商資格、逕依廠商報價調整底價等弊端，發包程序有欠嚴謹並違反相關規定。

8、經濟部未善盡督導台電及中船公司執行核四廠工程之建廠品質，致生廠商偷工等重大工程瑕疵，影響工程品質及核能安全，洵有疏失。

9、原能會未善盡督導執行核四廠工程之建廠品質，致生廠商偷工等重大工程瑕疵，核有疏失。

10、工程會允宜積極督導中船及台電公司確實執行品保制度，以維本案施工品質及核能安全，並導正相關招標作業程序。
	1、本案違反公務員服務法第1條、第5條、第6條、第7條等規定部分，依規定另案處理。

2、調查意見第1至7項，提案糾正中國造船股份有限公司。

3、調查意見第1至5項，提案糾正台灣電力股份有限公司。

4、調查意見第8項，提案糾正經濟部；並影附調查意見第1至7項，函請該部參處見復。

5、調查意見第9項，提案糾正行政院原子能委員會；並影附調查意見第1至7項，函請該會參處見復。

6、影附調查意見第10項，函請行政院公共工程委員會於2個月內檢討見復；並影附調查意見第1至7項，函請該會參處見復。
	1、中船公司品保經理廖文獻等違失人員業經彈劾（92劾字第1號)。
2、相關違失機關業經提案糾正（92財正004號）
3、調查案及糾正案經93.04.07財政及經濟、教育及文化、交通及採購委員會第3屆第28次聯席會議決議結案存查。
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	92.04.24

0920703714
	張委員德銘


	為台灣電力股份有限公司辦理核能四廠重件碼頭之興建，未善盡環境影響評估之責，造成突堤效應，並致使台北縣貢寮鄉鹽寮福隆沙灘消失，嚴重損害地方漁業與觀光資源；主管機關行政院原子能委員會與環境保護署等，未盡事前審查、事後監督之責，均有違失等情乙案。
	1、核四廠重件碼頭開工後，改變鄰近海域水理環境，對鹽寮福隆海岸沙灘造成直接衝擊。至於福隆海岸地形之變化主要受到河川排沙及颱風巨浪影響，上開原因經調查委員會調查有案，行政院宜督促所屬加速改善，以維珍貴海岸地形之完整與秀麗景觀。

2、核四廠興建前雖曾實施環境影響評估，評估範圍並包含重件碼頭，惟台電公司對於重件碼頭對環境之影響係以監測及人工判斷取代科學實質評估，有悖於環境影響評估「預防重於補救」之精神。

3、台電公司漠視監督委員會所提警訊，疏於慎重查證因應，導致重件碼頭工程結合颱風與沙源不足之多重影響，使得沙灘流失原能會亦未切實監督台電公司審慎面對沙灘流失問題，均核有疏失。

4、台電公司於知悉海岸地形產生變化時，未即時釐清原因，研謀補救。

5、本案福隆至鹽寮間之海岸明顯後退，尚非「未依環境影響評估審查結論執行」。
	1、調查報告修正通過。

2、調查意見第2至4項，提案糾正行政院原子能委員會、台灣電力股份有限公司。

3、影附調查意見，函請行政院轉飭所屬，就調查意電第1項改善辦理見復。

4、影附調查意見及糾正案文函復各陳情人。
	1、相關違失機關業經提案糾正（92財正0028號）
2、調查案經92.12.03財政及經濟、教育及文化委員會第3屆第76次聯席會議決議結案存查。
3、糾正案經92.12.13財政及經濟、教育及文化委員會第3屆第77次聯席會議決議結案存查。
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	92.05.15
	詹委員益彰


	為台灣省政府為配合經濟部興建核四廠計畫，逕行撤銷、停止該漁會專用漁業權部分海域之處分，致當地漁民工作權受損，且行政院農業委員會依據台灣電力公司委託漁業生物試驗所之評估結果，逕為補償金額之決定，未依漁業法規定辦理，程序疑有違失等情乙案。
	1、前台灣省政府公告及撤銷、停止專用漁業權之處分與漁業法第29條相關規定尚符。

2、陳訴人指訴省府撤銷、停止部分海域專用漁業權之行使造成漁民無以謀生乙節，查貢寮區漁會遭撤銷及停止部分海域使用之專用漁業權海域面積合計為4.44平方公里，僅占該會專用漁業權海域面積116.8平方公里之3.8%，倘該會能運用省府處分專用漁業權之補償金改善、增裕漁業資源，當可替代或降低因該撤銷或停止漁業權海域之影響，且漁會漁民亦可依其所屬漁船所核准之漁業種類及作業漁場海域範圍至各縣市海域及我國專屬經濟海域或公海進行漁撈作業，尚不致因省府對專用漁業權之處分而有無以從事漁業，維持生計之虞。

3、經濟部4次邀請貢寮區漁會出席補償協調會議，因「協調不成」，農委會依經濟部之請求，逕行裁定補償金，依法尚無不合。

4、查補償金並非農委會片面之決定；又農委會將該專用漁業權視為永久有效，採資本還原法還原無限年之方式裁定該筆補償金，尚難謂有偏低情事。

5、陳訴人指訴台電公司造成漁民漁獲損失，均未補償損失乙節，應由台電公司及陳訴人依法進行協調解決。
	1、影附調查意見函復陳情人。

2、影附調查報告函請行政院轉飭所屬就調查意見5處理見復。
	92.11.18經財政及經濟委員會第3屆第97次會議決議結案存查。
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	99.08.27

0990711752
	黃委員煌雄

葛委員永光


	核四廠商業運轉前（含二階段試運轉）安全性總體檢：為核四廠試運轉期間產生任意修改原廠設計、降低電廠零件的安全規格、不斷電系統故障等諸多缺失，核能安全似有疑慮，恐危害全民生命、財產安全。究核四廠商業運轉前相關機具設備、工程等有無符合安全性？台灣電力公司、行政院原子能委員會有無善盡權責積極處理？核四廠相關機組設備設計、執行至後續管理維護是否合理確實等情乙案。
	1、臺電公司未依規定逕自核准核四廠千餘項變更設計，並無視原能會之要求改正及裁罰，仍執意續辦變更設計，輕忽核能安全，核有未當。

2、臺電公司未依核四廠1號機設計圖說及相關規範，確實監督承商敷設纜線並落實檢驗，致因部分纜線過近或交雜，造成儀控信號易遭干擾，虛耗近年重新整線及測試，影響試運轉等後續期程及徒增營運成本，顯有疏失。

3、鑑於核四廠試運轉測試過程所曾出現過的缺失及改善經驗，臺電公司今後更應恪遵法令，戒慎恐懼，全力以赴；而原能會也應嚴格持續管制作為，並加強落實程序書之審查及現場查證等相關工作，以確保各系統之測試符合安全標準，務必防範核災於未然。

4、為協力達成「運轉零核災」之目標，原能會允宜在既有核安監督體制下，擴大邀請民間具備公信力之專業團體或人士參與監督。

5、臺電公司及政府權責機關，應務實面對日本福島核一廠重大核災之教訓，重新檢討提升核四廠防範地震及海嘯等複合型災變之能力，並強化各項設備可靠度及深度防禦能力，以釋民慮。

6、臺電公司及政府權責機關，對於日本東京電力公司未能及時處置福島核一廠喪失全部電源之危機，致生嚴重核災事故，應即重新檢討並擬訂核災應變機制，包括必要時採取斷然措施，以免引發重大核災事件。

7、日本福島核一廠核災事故後，本院諮詢相關領域學者專家所提核電技術人力、核安組織架構及參與國際組織等實務建言，殊值行政院參酌。

8、為排除國人疑慮及確保國人生命財產安全，政府各級權責機關不能在壓力下設定核四廠商轉時程，只能在嚴格確保核安及品質與符合相關法令之前提下，才能同意核四廠開始商轉。

9、面對日本福島核災事故對世界主要核能國家所引發之省思，放眼未來能源之發展趨勢，並慮及臺灣之特殊地理環境，政府允宜基於生存戰略之總體思惟，謀定符合國家及人民最佳利益之能源政策，從而確立核能新政策及現行營運中核電廠之定位與抉擇。
	1、調查意見第1、2項，提案糾正臺灣電力股份有限公司。

2、抄調查意見第3至9項，函請行政院督飭所屬檢討處理見復。

3、影附調查意見，函復陳訴人。

4、調查報告之案由及調查意見上網公布。
	1、相關違失機關業經提案糾正（100財正0024號）。
2、陳情人後續續訴及機關復函，業經本院於101.02.09函行政院將檢討辦理情形補正見復。

3、101.11.03決議調查案部分結案
4、糾正案部分函行政院於102年7月前補正見復
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	99.10.11

0990114080
	高委員鳳仙

陳委員永祥


	為台灣電力股份有限公司龍門施工處於87年間辦理「龍門計畫(核四)混凝土製造供應工程」採購案，該公司許仁勇、周芳國、周吉村及鄭宗昇等4人辦理系爭工程採購，有圖利廠商信南公司情事；周吉村自94年2月至97年12月間，收受廠商賄賂及不正利益6,698,723元，涉有貪瀆情事，報請監察院審查乙案。
	1、台電公司前龍門施工處處長許仁勇、副處長周芳國、土木課長及副處長周吉村、混凝土供應課長鄭宗昇等人，分別督辦或主管台電公司龍門(核四)計畫興建工程，明知龍門計畫所需混凝土數量不足，竟未提早規劃後續混凝土採購作業，致採限制性招標且僅與信南建設股份有限公司獨家議價續約，核有重大違失。

2、台電公司未採公開招標方式辦理龍門計畫後續混凝土採購，竟曲解法令以限制性招標方式且僅與特定廠商議價，核有重大違失。

3、台電公司核能火力發電工程處副研究員周吉村，於監辦龍門計畫後續混凝土採購期間，利用職務之便收受賄賂高達6,509,449元，嚴重違反公務員服務法等相關規定，斲傷政府及公務人員形象至鉅，要難辭違失之咎。
	1、修正調查報告之處理辦法3後通過。

2、周吉村利用職務機會收受賄賂等情，另案處理。

3、調查意見1至2，提案糾正台灣電力股份有限公司。

4、調查意見1至2及糾正案文，分函司法院及法務部，轉飭所屬案件繫屬法院及檢察署，併案依法核處。

5、調查報告函審計部參考。

6、調查報告之案由及調查意見上網公布。
	1、台電公司核能火力發電工程處副研究員周吉村等違失人員業經彈劾（100劾字第17號)。
2、相關違失機關業經提案糾正（100財正0035號）
3、調查案及糾正案經100.11.02財政及經濟採購委員會第4屆第75次會議決議結案存查。
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	100.01.07

1000700165
	林委員鉅鋃

馬委員秀如

李委員炳南

馬委員以工

陳委員永祥


	為台灣電力股份有限公司核能四廠復工後，工程延誤及效能不彰等缺失等情乙案。
	台灣電力股份有限公司辦理核四計畫，未採統包模式、未能掌握機先、未能全盤規劃、未能確保公益、未能慎選律師、未能保全證據，而致承商予取予求，加上工地防颱應變失當、零星用地延宕徵收等諸多違失，導致計畫執行效能不彰，進度嚴重落後，商轉日期一再展延逾11年迄仍無著，工程經費暴增6成高達新台幣1,039億餘元，嚴重影響國家形象與能源調度；行政院漠視核四計畫歷來遭遇之瓶頸癥結，未能積極督飭所屬妥善有效因應改善，恝置履約爭議及施工管理問題層出不窮，亦難辭怠忽之咎。
	1、調查意見1、2、4、7，提案糾正經濟部及台灣電力股份有限公司。

2、抄調查意見3、5、6、8，函請行政院轉飭所屬確實檢討改進見復。

3、影附調查意見函送審計部參考，並請該部就奉派參與本案之協查人員，酌適敘獎。

4、調查報告之案由及調查意見上網公布。
	1、相關違失機關業經提案糾正（101財正005號）
2、101年11月20日決議調查案部分結案
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	101.04.16
1010702622
	黃委員武次
吳委員豐山


	據報載：核四廠於101年4月11日下午兩點三十七分，因自動逸氣閥浮球故障，導致海水灌注廠房;積水達一公尺云云等情。
	1、核四廠建廠模式迥異於核一、二及核三廠(統包建廠)，由該廠近年注意改進事項大幅增加，以及廠內室內消防栓之太平龍頭竟脫落等事件觀之，足徵原能會並未確實督促台電公司落實「核四工程品質保證方案」，允宜改進。
2、核四廠一號機抑壓池灌水作業，未查核冷凝水傳送系統相關邊界閥，亦未執行工具箱會議，導致水由已拆修閥體大量洩漏，造成反應器廠房底層積水約30公分，違反核子設施違規事項處理作業要點之附件「違規事項之類級區分」二、(四)、1規定，顯有違失。

3、核四廠一號機室內消防栓箱太平龍頭(公制)主內徑75.18mm、次內徑72.23mm，惟與之聯結之美規管，外徑僅73mm，縱不過度切削，二者咬合度僅及設計值26.1%，肇致一號機汽機廠房編號HRK-5026消防栓箱之2 ½吋太平龍頭脫落，汽機廠房淹水，顯有違失。

4、核四廠廠用海水系統係由石威公司設計、台電公司購料後委外施工，再由台電公司負試運轉之責，惟依此模式採購之自動逸氣閥卻一再故障，101年4月11日又發生閥室積水事件，足徵台電公司迄未能徹底解決設備設計及品質問題，核有疏失。
	1、調查意見一，函請行政院原子能委員會檢討改進見復。

2、調查意見二至四，提案糾正台灣電力股份有限公司，並議處相關失職人員見復。
	調查案及糾正案均結案。

	16
	101.05.17

1010703460
	洪委員昭男

楊委員美鈴

程委員仁宏


	為台電核四廠驚傳採購不符規格、無輻射防護功能之電氣導線管路，據學者指稱，該管路若用於核電廠反應爐之安全設備，恐發生嚴重之核安疑慮等情。
	1、台電公司未完成核四廠可撓性金屬導線管之材料審驗，施工單位竟通知承商交貨，嗣承商以未符規範之產品交貨後，台電公司即陷於難以不驗收之窘境，並同意承商採事後補測合約所規定之國際防輻射規範部分檢測項目，即予驗收計價付款，造成部分防輻射防水型可撓性金屬導線管恐無法符合抗輻射功能之要求，而未能確實防護管內之纜線，相關採購作業，核有疏失。

2、台電公司對於核四廠之輻射區域未能切實掌握，致部分可撓性金屬導線管未依規範正確安裝，且導線管相關安裝作業、人員訓練及界面整合等情，亦有諸多缺失，顯未落實相關檢驗作業及品保要求，確有疏失，皆應即予重新清查及檢討更新與修正，俾免影響纜線安全及試運轉與商轉時程。

3、核四廠部分可撓性金屬導線管之供應廠商未具核能品質保證之資格，台電公司並未確實審查，竟予驗收使用於安全級之相關系統，顯未能確保產品之製造品質及輕忽核能安全，洵有未當。

4、台電公司對於核四廠可撓性金屬導線管配件電鍍鋅厚度之採購規範未能確實瞭解，且專業不足，驗收標準任意變更，又對本院所詢事項之查復內容前後不一，皆有未當，另對可撓性金屬導線管配件未來之使用情形，應再詳予追蹤並注意維護，以確保機組運轉之安全與可靠度。

5、本案核四廠可撓性金屬導線管除無防輻射功能之證明文件及其配件電鍍鋅厚度不足之爭議外，另有氣密材料、部分配件材質及型號不符契約規定等情事，台電公司應予審慎釐清相關契約責任，經濟部亦應查明有關人員之違失責任。
	1、調查意見，提案糾正台灣電力股份有限公司。

2、影附調查意見，函請經濟部督飭所屬台灣電力股份有限公司議處相關失職人員見復。

3、影附調查意見，函請行政院原子能委員會參辦，並繼續監督台灣電力股份有限公司有關本案缺失事項之檢討改善情形。

4、影附調查意見，函請法務部參辦。
	提案糾正(102財正0005)。
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