

監察院 公告

發文日期：中華民國104年7月13日

發文字號：院台財字第1042230401號

主旨：公告糾正新竹市政府自93年起即規劃興建身心障礙者就業綜合大樓，惟遲至104年5月底止，已延宕逾11載，仍無具體進度；復該府預算編列與實際執行間存有嚴重落差，致預算編列流於形式；又該府未及時辦理抵費地價購事宜，各權責單位間缺乏業務橫向聯繫，肇致土地協議價購作業進退失據案。

依據：104年7月8日本院財政及經濟、內政及少數民族委員會第5屆第15次聯席會議決議及監察法施行細則第22條規定。

公告事項：糾正案文1份。

裝

訂

線